

		BDI	22,23%
OBRA:	COBERTURA E ESTACIONAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT		
LOCAL:	AV. PRIMAVERA, N.º 300, BAIRRO CIDADE PRIMAVERA II	DATA:	19/01/2024
	LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%	LEIS SOCIAIS: HORISTA	107,58%

RESUMO				1 a 30 DIAS		31 a 60 DIAS		61 a 90 DIAS		91 a 120 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL
COBERTURA E ESTACIONAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT											
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	38.354,76	7,91%	9.588,69	25,00%	9.588,69	25,00%	9.588,69	25,00%	9.588,69	25,00%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	64.422,91	13,28%	64.422,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	7.962,35	1,64%	7.962,35	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	FUNDAÇÃO	26.072,80	5,38%	13.036,40	50,00%	13.036,40	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.0	ESTRUTURA	116.796,32	24,08%	23.359,26	20,00%	81.757,42	70,00%	11.679,63	10,00%	0,00	0,00%
6.0	COBERTURA	196.800,98	40,58%	0,00	0,00%	39.360,20	20,00%	118.080,59	60,00%	39.360,20	20,00%
7.0	PISOS	24.584,50	5,07%	0,00	0,00%	9.833,80	40,00%	12.292,25	50,00%	2.458,45	10,00%
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.355,00	0,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	671,00	20,00%	2.684,00	80,00%
10.0	PINTURAS	4.740,39	0,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.740,39	100,00%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.923,90	0,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.923,90	100,00%
	VALOR TOTAL DA OBRA	485.013,91	100,00%	118.369,61	24,41%	153.576,51	31,66%	152.312,16	31,40%	60.755,63	12,53%
				118.369,61	24,41%	271.946,12	56,07%	424.258,28	87,47%	485.013,91	100,00%

Júlio César dos Santos
Engenheiro Civil
CREA MT048172

